

Kittilän kylähanke 2010-2013 – Loppuraportti



Hankkeen toteuttaja:

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Hankkeen nimi ja hanketunnus:

Kittilän kylähanke, 10290

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

Sisällys

1	Yhteenveto hankkeesta	2
2	Hankkeen tavoitteet	2
2.1	Ylemmän tason tavoitteet	2
2.2	Hankkeen tavoitteet	2
3	Hankkeen toteutus	3
3.1	Hankkeen toimenpiteet.....	3
3.1.1	Nykytilakartoitus.....	3
3.1.2	Kylähankkeen työpajat	4
3.1.3	Yhteenveto kylähankkeen tilaisuuksien osallistujista	5
3.1.4	Kittilän kylien esite	6
3.1.5	Muut hankkeen toimenpiteet	7
3.2	Aikataulu ja resurssit	8
3.3	Toteutuksen organisaatio.....	9
3.4	Kustannukset ja rahoitus	9
3.5	Hankkeen raportointi ja seuranta	11
3.6	Hankkeen toteutusolelut ja riskit	11
4	Hankkeen julkisuus ja tiedottaminen raportointiaikana	12
5	Yhteistyökumppanit	13
6	Hankkeen tulokset ja vaikutukset.....	14
7	Esitykset jatkotoimenpiteet.....	16

1 Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen päätavoitteeksi oli asetettu Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyvyyden parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä. Hankkeen konkreettisten toimenpiteiden avulla tuettiin hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa keskityttiin alueiden potentiaalinn tunnistamiseen, kylien kehittämiseksi välttämättömien toimenpiteiden nimeämiseen ja alueen monipuolisuuden esille tuomiseen.

Hankkeen puitteissa on oltu yhteydessä kylätoimikuntiin ja tuettu niitä kyläsuunnitelmien päivittämisessä. Hanke on koonnut erilaisin toimenpitein tarpeellista pohjatietoa kyläsuunnitelmia sekä hankkeessa tuotettavaa esitemateriaalia varten. Hankkeen työpajoissa on keskitytty kylien kehittymisen kannalta olennaisiin teemoihin.

Hankkeen yksi näkyvimpiä toimenpiteitä on ollut Kittilän kyläesitteen tuottaminen suomeksi ja englanniksi.

Kittilän kylähanke toteutettiin ajalla 1.8.2010–31.12.2013. Pää toteuttaja oli Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi elinkeinojohtaja Katariina Palola (ent. Kinnunen). Rahoituksen hanke sai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, toimintaryhmän Kyläkuulttuuria tuntureitten maassa ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta.

2 Hankkeen tavoitteet

2.1 Ylemmän tason tavoitteet

Kittilän kylähanke tavoitteet liittyivät alueen kylien identiteetin, vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen niin asukkaiden kuin alueesta kiinnostuneiden näkökulmasta, mikä tarkoitti koko kunnan alueen monipuolista kehittämistä.

Kittilän kylien rikkaus on niistä löytyvä monipuolinen kulttuuri, jolla tarkoitetaan niin arkipäivän kulttuuria kuin eri taidemuotojakin. Kittilän kylähanke tuki kylien kulttuurin tunnistamista, jolla on keskeinen rooli kylien identiteetin rakentamisessa ja asukkaiden kotipaikkaylpeyden kehittämisessä.

Hankkeen kehittämistoimilla pystyttiin vaikuttamaan myös niiden elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseen. Kutsumalla kehittämistoimiin kaikki kylien asukkaat haluttiin myös vaikuttaa asukkaiden syrjäytymisen estämiseen. Kylien vetovoimaisuutta pyrittiin parantamaan. Uusien asukkaiden saapumista ja asettumista kyliin haluttiin helpottaa hankkeessa toteutetun informaation keruun ja viestinnän avulla. Lisäksi hankkeen toimilla haluttiin parantaa kylien välistä yhteistyötä.

2.2 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteeksi oli asetettu Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyvyyden parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä.

Hankkeen alatavoitteet olivat:

- Kylien vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja alueen monipuolisuuden esilletuonti

- Kylien autoitumisen ehkäiseminen ja vetovoimaisen asuin ympäristön kehittäminen
- Alueen identiteetin lisääminen
- Kylien välisen yhteistyön lisääminen

3 Hankkeen toteutus

3.1 Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen konkreettisten toimenpiteiden avulla tuettiin hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa keskityttiin alueiden potentiaalinn tunnistamiseen, kylien kehittämiseksi välttämättömien toimenpiteiden nimeämiseen ja alueen monipuolisuuden esille tuomiseen.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna toteutetut toimenpiteet loivat pohjaa sille, että hanke on edetessään voinut konkreettisesti tukea kylien elinvoimaisuuden lisäämistä ja asukkaiden viihtyvyyden parantamista sekä kylähengen nostamista kylissä. Toisena toimintavuotena oli päästy jo etenemään joidenkin kylien neuvomiseen hankeideoissakin. Tämän neuvontatyön tulokset näkyivät etenkin uuden rahoituskauden alkaessa.

Kylätoimikuntien edustajien tavoittaminen ja yhteydenpito niiden kanssa tuotti runsaasti työtä. Se on ollut välttämätöntä, jotta mahdollisesti jo kauan lähes toimimattomina olleet yhdistykset saatiin liikkeelle.

3.1.1 Nykytilakartoitus

Hankkeen käytännön työ aloitettiin nykytilakartoituksella, jonka puitteissa toteutettiin keskustelutilaisuuksia sekä kyselyitä, jotka olivat avoimia kaikille kylien edustajille. Nykytilakartoituksen tavoitteena oli kartoittaa kylien nykytilanne sekä tulevaisuuden haasteet. Nykytilakartoituksen avulla saatiin kerättyä myös kylien perustietoja pohjaksi hankkeen muita toimenpiteitä varten.

Nämä tilaisuudet järjestettiin vuonna 2011 seuraavina aikoina:

- 1) ti 22.3 Kittilän kirkonkylä, Kittilän kunnanvirasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
- 2) ke 23.3 Kinisjärvi-Vuoma, Vuoman koulu, Vuomantie 1328, 97420 Lohiniva
- 3) to 24.3 Köngäs, Könkään koulu, Koulutie 19, 99140 Köngäs
- 4) ti 29.3 Kuusajoki, Kuusakievari, Sodankyläntie 1383, 99270 Hormakumpu
- 5) ke 30.3 Tepasto, Tepaston koulu, Koulukuja 10, 99150 Tepasto
- 6) to 31.3 Kallo, Pub Ketunkanto, Kallontie 2185, 99120 Kallo
- 7) pe 11.4 Kittilän kirkonkylä, Kittilän kunnanvirasto, Valtatie 15, 99100 Kittilä

Keskustelutilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä, jotka edustivat 21 Kittilän kylää.

Kylien perustietojen keräämiseksi järjestettiin maaliskuussa 2011 kyläkysely, joka toteutettiin sekä [www-lomakkeella](http://www.lomakkeella) (julkaistu Webropol –järjestelmällä osoitteessa <http://www.webropol.com/P.aspx?id=536501&cid=101214948>) että paperilomakkeella. Www-kyselystä tiedotettiin sekä Kittilän kunnan että Kideve Elinkeinopalveluiden verkkosivuilla. Paperilomake oli jaossa useassa kohteessa Kittilän kirkonkylällä, lisäksi sitä jaettiin joissain kylissä suoraan kotitalouksiin.

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

kyläyhdistysten toimesta. Paperilomakkeilla saadut vastaukset syötettiin nekin sähköiseen järjestelmään, mikä mahdollisti paremman raportoinnin.

Www-lomakkeesta tehtiin myös erikseen oma versio koululaisia varten, ja sen täyttivät Kittilän yläkoulun oppilaat kevätlukukauden lopuksi. Näin saatiin myös nuorten näkökulma mukaan kylien kehittämiseen.

Kyselyihin saatiin yhteensä 332 vastausta, joista 195 kaikille avoimesta kyselystä ja 137 nuorten kyselystä. Kyselyjen vastauksista koostettiin kyläkohtaiset raportit, jotka toimitettiin kylien edustajille.

3.1.2 Kylähankkeen työpajat

Kyläsuunnitelmatyöpajat kyläsuunnitelmien läpikäymiseen ja päivittämiseen

Kylille järjestettyjen keskustelutilaisuuksien jälkeen järjestettiin kyläsuunnitelmien työstämiseen keskittyviä työpajoja. Näissä työpajoissa oli läsnä yksi kylä kerrallaan, mikä takasi mahdollisuuden tehdä konkreettinen katsaus kyläsuunnitelman nykytilaan ja tehdä sen työstämiselle toimenpidesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa mainittiin, että näitä työpajoja järjestetään vähintään viisi. Työpajojen tarvittava määrä osoittautui paljon vähimmäismäärää suuremmaksi, sillä usea kylä tarvitsi useamman kerran tukea hankkeen henkilöstöltä kyläsuunnitelman työstämisessä.

Vuoden 2011 aikana hankkeen henkilöstö järjesti 11 kyläsuunnitelmatyöpajaa 11 eri kylälle (Molkojärvi, Kuusajoki-Siitonen, Kallo, Jeesiöjärvi, Helppi, Pulju-Lompolo, Tepasto, Köngäs, Kelontekemä, Kirjanselkämaa, Kaukonen). Hankkeen edetessä hankehenkilöstö oli edelleen käytettävissä kyläsuunnitelmien tiimoilta niin sähköpostitse kuin puhelimitse.

Kylähankkeen muut työpajat

Osa hankkeen työpajoista järjestetään yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat valittiin niin, että he edustivat sellaista osaamista, jota kylät tarvitsivat voidakseen vastata niiden haasteisiin mahdollisimman tuloksekkaasti.

Ensimmäinen näistä työpajoista järjestettiin 29.9.2011, aiheena työ- ja kyläyhteisöjen keskinäisviestintä. Työpajan tavoitteena oli pureutua yhteisöissä joskus ilmeneviin kommunikaatiohaasteisiin ja luoda edellytykset kylien kehittämässä välttämättömän yhteishengen luomiseen kylissä. Asiantuntijana toimi Marco Bjurström ja työpaja järjestettiin Staalon teatterifestien yhteydessä. Järjestämisessä yhteistyökumppaneina olivat Revontuliopisto, Levin Matkailu, Taideseura Staalo ja Kittilän kulttuuritoimi. Yhteistyöllä pystyttiin jakamaan tilaisuudesta aiheutuvia kustannuksia, mikä hyödytti kaikkia yhteistyötahoja. Kylähanke tarjosi maksutta enintään neljä lippua jokaiselle kyläyhdistykselle, yhdistyksen valitsemille henkilöille.

Vuonna 2012 työpajoja järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joista kaksi oli Staalon teatterifestien yhteydessä 28.9.2012. Ensimmäisessä teemana oli esiintymisosaaminen, jossa kouluttajina olivat Riku Nieminen, Ville Virtanen ja Iina Kuustonen. Toinen teema oli yhdistys- ja järjestötoimijoille järjestetty työpaja ”Tehokkuutta ja ryhtiä järjestötoimintaan!” samana päivänä Kansan Sivistysliiton Martti Vaattovaaran toimesta. Yhteistyössä Maisemat ruotuun –hankkeen kanssa järjestettiin työpaja Kittilä kylämaisemapäivät 18.-19.10.2012. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

22.11.2012 työpaja, jossa perehdyttiin Kittilän rakennuskannan ominaispiirteisiin ja ylläpitoon sekä annettiin korjausneuvontaa.

Osa Kittilän kylistä eteni myös hankeideoinnissa niin pitkälle, että oli tarpeen järjestää hankesuunnitteluun keskittyvät työpaja 22.2.2012. Sen tarkoituksena oli opastaa kyliä ideoiden viemisessä hankesuunnitelmiksi. Samalla pystyttiin myös kyläkohtaisesti käymään läpi esiin nousseita kehittämistarpeita.

Tapahtumajärjestämistä tukevia työpajoja olivat järjestyksenvalvontatyöpajat tammikuussa 2012. Niissä yhteensä 9 edustajaa Kittilän yhdistyksistä, järjestöistä ja seuroista hankki taitoja, jotka takaavat osaltaan saumattoman tapahtumajärjestämisen Kittilässä.

Kittilän kylähankkeen rinnalla kulkevan Kittilän investointihankkeen myötä ilmeni tarve järjestää valaistus- ja äänentoistolaitteiston käytön työpaja 28.–29.4.2012, jossa neljä kylien edustajaa tutustui uuteen laitteistoon. Työpajan jälkeen kylien tapahtumajärjestäminen on helpompaa, kun tarjolla on osaavia henkilöitä laitteistojen käyttöön.

Vuonna 2013 järjestettiin toiveiden perusteella lisää järjestötoimintaan keskittyviä työpajoja, ensimmäinen 12.2.2013 ja toinen 19.3.2013. Näihin osallistui yhteensä 26 järjestöaktiivia.

Tapahtumajärjestämistä tukevaa järjestymisosaamista lisättiin järjestämällä järjestysmiestyöpajoja yhteistyössä Revontuliopiston kanssa toukokuussa 2013. Näihin osallistui 9 osallistujaa Kittilän kylistä.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin 23.5.2013 työpaja, jossa perehdyttiin mahdollisuuksiin järvien kunnostamisessa. Aihe kiinnosti useita kyliä ja paikalla oli 17 kyläläistä yhdeksästä kylästä.

3.1.3 Yhteenveto kylähankkeen tilaisuuksien osallistujista

Vuosi 2011

Työpaja/tilaisuus	PVM	Osallistujia
Kittilän kyläkiertäminen – Kittilä	22.3.2011	15
Kittilän kyläkiertäminen - Kinisjärvi-Vuoma	23.3.2011	14
Kittilän kyläkiertäminen - Köngäs	24.3.2011	18
Kittilän kyläkiertäminen - Kuusajoki	29.3.2011	10
Kittilän kyläkiertäminen -Tepasto	30.3.2011	20
Kittilän kyläkiertäminen – Kallo	31.3.2011	17
Kittilän kyläkiertäminen - Kittilä II	11.4.2011	4
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Molkojärvi	8.6.2011	4
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Alakylä	8.6.2011	3
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kaukonen	9.6.2011	2
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kallo	13.6.2011	12
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Helppi	13.6.2011	1
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Tepasto	21.6.2011	18
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Köngäs	21.6.2011	10
Kyläsuunnitelmatyöpaja -Pulju-Lompola	21.6.2011	6

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kelontekemä	22.6.2011	2
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Jeesiöjärvi	22.6.2011	3
Kyläsuunnitelmatyöpaja - Kirjanselkämaa	27.6.2011	10
Työpaja- Keskinäisviestintä	29.9.2011	14
Kylätyöpaja – www-sivut, muut asiat	26.11.2011	1
YHTEENSÄ		172

Vuosi 2012

Työpaja/tilaisuus	PVM	Osallistujia
Kylätyöpaja: Järjestyksenvalvonta	13.-15.1.2012, 21.-22.2012	9
Hankesuunnittelutyöpaja	22.2.2012	9
Valo- ja äänentoistotyöpajat	28.-29.4.2012	4
Työpaja: Tehokkuutta ja ryhtiä järjestötoimintaan!	29.9.2012	8
Työpaja: Esiintymisosaamista huippunäyttelijöiltä!	29.9.2012	6
Kittilän kylämaisemapäivät	18.-19.10.2012	12
Neuvontatilaisuus rakennusten kunnostuksesta	22.11.2012	5
Järjestötyöpaja	29.9.2012	
YHTEENSÄ		53

Vuosi 2013

Työpaja/tilaisuus	PVM	Osallistujia
Järjestötyöpaja I	12.2.2013	18
Järjestötyöpaja II	19.3.2013	8
Kylätyöpaja: Järjestyksenvalvonta	4.-15.5.2013	9
Järvien kunnostustyöpaja	23.5.2013	17
Benchmarking-matka Ruotsin Vuollerimiin	15.-16.6.2013	25
YHTEENSÄ		52
Vuosina 2010–2013 YHTEENSÄ	33 tilaisuutta	277 osallistujaa

3.1.4 Kittilän kylien esite

Kittilän kylähankkeen yksittäisistä toimenpiteistä merkittävin oli Kittilän kylien esitteen laatiminen. Esitteen suunnittelutyö kilpailutettiin yhdessä Kittilän investointihankkeen kanssa keväällä 2012. Näin haluttiin taata molempien kylähankkeiden tuotoksille yhtenäinen visuaalinen ilme. Myös esitteeseen tarvittavat valokuvat kilpailutettiin yhdessä Kittilän investointihankkeen kanssa keväällä 2012. Näin kuvia voitiin hyödyntää esitteen lisäksi kylien www-sivuilla.

Esitettä työstettiin yhdessä visuaalisen suunnittelun voittaneen yhtiön, mainostoimisto Seven-1:n kanssa kesäkuusta 2012 lähtien. Esitteen sisällön kerääminen hyödytti myös Kittilän investointihankkeen

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

toimenpiteitä, erityisesti kylien opaskylttien tuottamista sekä kylien internet-sivujen sisältöjen kokoamista. Kylien osalta tekstit ja tiedot ovat yhteneväisiä kylteissä ja esitteessä.

Esitteen sisältö ja teemat päätettiin Kittilä kylähankkeen ohjausryhmässä, ja esitettä käsiteltiin säännöllisesti hankkeen kokouksissa. Myös kylillä oli mahdollisuus kommentoida esitettä: se oli 23.11.-30.11.2012 ennakkoesittelyssä ja kylien tarkistettavana Kideven www-sivuilla. Tästä tiedotettiin kyliä sähköpostitse.

Valmis esite on saanut paljon kiitosta ja se on nähtävillä myös sähköisesti suomeksi <http://www.kittila.fi/kylaesite/index.html> ja englanniksi <http://www.kittila.fi/kylaesite/en/index.html>. Painettu versio on saatavilla mm. Kittilän kunnantalolta, Kittilän kunnankirjastosta sekä Levin Matkailusta. Esitettä toimitettiin myös kylien yhteyshenkilöille sekä hankkeen yhteistyökumppaneille.

3.1.5 Muut hankkeen toimenpiteet

Yksi näkyvimmistä hankkeen toimenpiteistä oli kylien tarjonnasta tiedottamiseen liittyvä työ. Hankkeen työntekijät ovat hankkeen alusta saakka hakeneet hyviä käytäntöjä esitteiden, www-sivujen ja kylien infotaulujen sekä Tervetuloa Kittilään –kylttien suunnittelun tueksi. Näistä www-sivut sekä taulut hankitaan Kittilän investointihankkeen puitteissa. Kittilän investointihanke on Kittilän kylähankkeen sisarhanke ja tukee kylähankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Myös kylien edustajille on jo hankkeen alkuvaiheessa kerrottu tiedottamiseen ja yhteistyöhön liittyvistä toimenpiteistä. Kylien edustajille esitettiin pyyntö toimittaa Kidevälle aineistoa, jota voitaisiin hyödyntää kylien esite- ja muun tiedotemateriaalin työstämisessä. Kylien yhteyshenkilöitä informoitiin hankkeen alkuvaiheessa sähköpostitse sekä hankkeen perustetun blogin avulla, <http://kittilankylahanke.blogspot.fi>. Blogin käytöstä kuitenkin luovuttiin, koska katsottiin että hankkeessa tuotettu Kyläkirje, jokaiseen kotitalouteen jaettava Kittilän kuntatiedote sekä sähköposti toimivat tehokkaammin tapoina välittää viestiä hankkeen tapahtumista.

Benchmarking-matka Kittilän kylien edustajille

Kittilän kylähankkeen tavoitteina olivat kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja kylien välisen yhteistyön edistäminen. Näitä tavoitteita palveli kylien edustajille suunnattu benchmarking-matka, jonka tavoitteena oli tutustua hyviin käytäntöihin muissa kylissä.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa opintomatkan kohteeksi oli ajateltu suomalaista kohdetta. Kuitenkin kylien kehittämistä on tehty menestyksekkäästi monilla alueilla paitsi Suomessa, myös muualla Pohjoismaissa, joista erityisesti Ruotsista löytyi innovatiivisia esimerkkejä kylien toteuttamista kehittämistoimenpiteistä. Näitä hyviä käytäntöjä olisi mahdollista soveltaa käytettäväksi myös Kittilän kylissä. Vuollerimin kylä Pohjois-Ruotsissa on erityisen inspiroiva kohde kylien omaehtoisen kehittämisen esimerkkinä. Tämän kohteen valintaa puolsi myös se, että kohde tarjosi aidon oppimiskokemuksen, jonka toiminnasta oli mahdollista soveltaa parhaita käytäntöjä Kittilän kylien kehittämiseen. Vuollerim on osoittanut toiminnallaan erityistä innovatiivisuutta ja aktiivista kehittämisotetta.

Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin muuttaa opintomatkan kohteeksi Vuollerim. Benchmarking-matkan toteuttamiseen Vuollerimiin haettiin ja saatiin muutoshakemuksella mahdollisuus. Matka järjestettiin 15.–

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

16.6.2013, ja sille osallistui yhteensä 25 osallistujaa eri puolilta Kittilää, 12 eri kylästä. Matka oli avoin kyläyhdistysten edustajille sekä kylien yrittäjille.

Matkalla erityisen suuren vaikutuksen osallistujiin teki Vuollerimin yhteishenki, yhteisöllisyys ja talkoohenki. Osallistajat kiittelivät erityisesti Vuollerimin omaa aktiivisuutta yhteisten asioiden hoitamiseen. Matka palveli myös kylien välistä verkostoitumista, jota voitiin edistää bussimatkojen aikana. Matkan loppuvaiheessa pohdittiin lisäksi hankkeen jälkeen tehtäviä toimia ja kylien omia hankeideoita.

Opintomatkasta uutisoitiin Kittilälehdessä heinäkuussa 2013. Opintomatkasta laadittu matkaraportti on luettavissa osoitteessa <http://kideve.fi/opintomatka-vuollerim>.

Kittilän suuri kyläkilpailu

Osana hankkeen aineistonkeruutoimenpiteitä Kittilän kylähanke järjesti Kittilän kunnan kulttuuritoimen ja Kittilälehdessä kanssa Kittilän suuren kyläkilpailun 16.11.2011 - 16.1.2012. Kilpailussa haettiin tarinoita ja kuvia Kittilän kylistä. Kilpailun tavoitteena oli saada materiaalia esitteeseen, Internet-sivuille sekä kylien infokyltteihin. Kilpailuaineistoa hyödynsivät myös Kittilälehti sekä kulttuuritoimi, jotka lahjoittivat kilpailun palkinnot. Yhteistyö Kittilälehdessä kanssa toi mukanaan hyvän medianäkyvyyden myös hankkeelle. Voittajat valittiin tammikuussa 2012 ja julkistettiin 20.2.2012. Kittilälehti käsitteli kyläkilpailua useissa jutuissaan.

Tilaisuuksiin osallistumiset

Hankehenkilöstö osallistui useisiin koulutus-, hanke-esittely- ym. tilaisuuksiin hankkeen kuluessa. Näissä tilaisuuksissa kartoitettiin hyviä käytäntöjä kylien kehittämiseksi, lisättiin hankehenkilöstön osaamista ja tuotiin esiin hanketta, sen toimenpiteitä ja tuloksia. Näitä tilaisuuksia oli yhteensä noin 20 kpl, joista seuraavassa esimerkkejä:

- 5.5.2011 - Creative Lapland –seminaari, Rovaniemi
- 26.5.2011 - Lapin turvallisuusseminaari, Levi
- 16.9.2011 ja 20.9.2012 - Vapaalla tapahtuu –tapahtuma, Kittilä/ Kittilän kulttuuri- ja nuorisotoimi.
- 12.10.2011 - Ounasjoki –seminaari, Köngäs
- 15.10.2011, 20 - 21.10.2012 ja 2. - 13.10.2013, Lapin Kylätoimintapäivät
- 11.11.2011 - Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hankkeen loppuseminaari, Levi
- 28.4.2012 - Kylien bisneskeissit –tapahtuma, Rovaniemi
- 6.10.2012 ja 24.8.2013 Kittilän kaivoksen avoimet ovet, Kittilä

Näiden lisäksi kylähankkeen tiimi on osallistunut muutamiin kylien omiin tilaisuuksiin, joissa hankkeen edustajat ovat neuvoneet ja opastaneet kyliä eteenpäin kyläsuunnitelmien ja kylien omien hankeideoiden suhteen.

3.2 Aikataulu ja resurssit

Hanke on pysynyt hankesuunnitelmassa määritellyissä resursseissa. Hankkeen aikataulua seurattiin ohjausryhmänkokouksissa, jossa se esiteltiin ja tarvittaessa täsmennettiin.

Hankkeelle haettiin muutoshakemuksella jatkoaikaa tai muuta muutosta kolme kertaa:

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

- 1) Jatkoaikahakemus: Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 20.6.2012 että hankkeelle on syytä hakea jatkoaikaa, jotta hankkeen toiminnot saadaan vietyä menestyksekkäästi loppuun. Jatkoaikahakemus 30.6.2013 saakka toimitettiin rahoittajalle 5.10.2012 ja myönteinen päätös muutokselle saatiin 18.12.2012.
- 2) Jatkoaikahakemus ja sisältömuutos: Hankkeen ohjausryhmä käsitteli toista muutoshakemusta 25.3.2013 kokouksessaan. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2013 saakka sekä kotimaan opintomatkan muuttamista ulkomaan opintomatkaksi Ruotsin Vuollerimiin. Myönteinen päätös muutoksille saatiin 3.5.2013.
- 3) Budjettilinjojen välinen muutos: Elokuussa 2013 hankkeen ohjausryhmä päätti että hankkeen budjettiin haetaan budjettilinjojen välistä muutosta. Muutoshakemus toimitettiin 29.10.2013, ja myönteinen päätös saatiin 13.1.2014.

3.3 Toteutuksen organisaatio

Kittilän kylähanketta toteutti Kittilän kunnan elinkeinotoimen liikelaitos, Kideve Elinkeinopalvelut. Kidevessä hankkeen parissa työskenteli useampi henkilö, jotka jakoivat toteutusvastuun. Hanketiimiin kuuluivat seuraavat henkilöt, jotka kirjasivat hankkeelle tunteja toteutuneen mukaisesti:

- Veli-Matti Hettula: projektipäällikkö, erityisenä vastuualueena projektin käytännön toteutus, mm. yhteydenpito kyliin, työpajojen käytännön toimet
- Katja Kaunismaa: projektipäällikkö, erityisenä vastuualueena projektin hallinnointi, mm. raportointi, hankkeen talousseuranta
- Nina Willman: viestintäassistentti, erityisenä vastuualueena hankkeen viestintä

Vastuualueidensa lisäksi tiimin jäsenet osallistuivat kukin kaikkiin hankkeen toimintoihin, ja erityisesti suunnittelussa oli mukana koko hankehenkilöstö.

Hankkeen käytännön toteutuksessa olivat lisäksi tarvittaessa mukana Kideve Elinkeinopalveluiden Tarja Siitonen, toimistovirkailija, sekä elinkeinojohtaja Katariina Palola (ent. Kinnunen).

Hankkeen toimintoja seurasi ja ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat rahoituspäätöksen ja ensimmäisen ohjausryhmäkokouksen päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

- Katariina Palola, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta
- Jenni Jokela, Kittilän kylien neuvosto
- Minna Rantanen, Kittilän kylien edustaja
- Raili Fagerholm, Kyläkulttuuria Tuntureitten maassa ry:n edustaja
- Esa Mäkinen, Kittilän kunnan edustus
- Marika Salminen, Kittilän kunnan kulttuurisihteeri
- Markku Mäkitalo, Kittilän kylien yrittäjien edustaja

3.4 Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 130 195 €, jonka suunniteltu rahoitus oli seuraava:

- tuki 90 % 117 176 €

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

- yksityinen rahoitus 10 %, 13 020
 - o rahallinen osuus 3 420 €
 - o vastikkeetta tehtävä työ 9 600 €

Hankkeen budjetti toteutui lähes suunnitellun mukaisesti seuraavasti:

Ensimmäinen maksatushakemus tehtiin kuluista, jotka olivat kertyneet ajalla 19.9.2011 - 30.6.2011. Nämä kustannukset olivat yhteensä 27 008,42 €, sisältäen vastikkeetonta työtä 1 800 euroa.

Hankkeen toinen maksatushakemus kattoi ajanjakson 1.7.2011–30.6.2012. Kustannukset olivat yhteensä 43 701,22 euroa, sisältäen vastikkeetonta työtä 3 222,33 euroa.

Hankkeen kolmas maksatushakemus kattoi ajanjakson 1.7.2012–31.12.2012, jolloin kuluja syntyi yhteensä 27 101,21 euroa, sisältäen vastikkeetta tehtävää työtä 1 998,32 euroa.

Hankkeen neljäs maksatushakemus kattoi ajanjakson 1.1.–31.12.2013, jolloin kuluja syntyi yhteensä 33 731,64 euroa, sisältäen vastikkeetta tehtävää työtä 2 400 euroa.

Hankkeen kustannusten kokonaistoteuma on esitetty seuraavassa taulukossa:

BUDJETTILINJA	SUMMA	MAKSUHAKEMUS 1 19.9.2010-30.6.2011	MAKSUHAKEMUS 2 1.7.2011-30.6.2012	MAKSUHAKEMUS 3 1.7.-31.12.2012	MAKSUHAKEMUS 4 1.1.-31.12.2013	YHTEENSÄ
Palkkauskulut ja palkkiot yhteensä	79,664 €	19,658.43	30,231.99	17,208.00	12,017.00	79,115.42
* projektipäällikkö, hallinto	15,008 €					
* projektipäällikkö, sisältö	34,506 €					
* projektityöntekijä, tiedotus	30,150 €					
Ostopalvelut	33,692 €	556.91	8,602.50	6,609.35	16,127.44	31,896.20
* kyläesite, painattaminen	6,000 €					
* kyläesite, taitto ja visuaalinen suunnittelu	10,342 €					
* asiantuntijat kyläkokouksiin, 5 kokousta	13,000 €					
* kyläesite, kuva-aineisto	3,530 €					
* bussikuljetus	820 €					
Vuokrat	0 €					
Ulkomaan matkakulut	1,814 €				1,813.40	1,813.40
* majoitus, 50hlö*60 €*2 yötä - ULKOMAA	1,550 €					
* päivärahat työntekijöille, ULKOMAA	264 €					
Kotimaan matkakulut	2,025 €	252.55	1,089.89	665.79	28.05	2,036.28
* kilometrikorvaukset - KOTIMAA	2,025 €					
Muut kustannukset	3,400 €	875.34	554.51	619.75	1,345.75	3,395.35
* ilmoituskulut	2,500 €					
* luottamustoimen palkkiot	900 €					
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ	9,600 €	1,730.50	3,222.33	1,998.32	2,400.00	9,351.15
YHTEENSÄ	130,195 €	23,073.73	43,701.22	27,101.21	33,731.64	127,607.80

Kuva 1 Kittilän kylähankkeen budjettitoteuma

Kittilän kylähankkeen rahoituksen toteuma on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

RAHOITUS	Budjetoitu summa	Saatu rahoitus	Saatu rahoitus	Saatu rahoitus	Haettava rahoitus	YHTEENSÄ
Tuen osuus yhteensä (90%)	117,176 €	19,927.69	39,331.10	24,391.09	30,358.48	114,008.36
EU+valtio (80%)	93,740 €	15,942.15	31,464.88	19,512.87	24,286.78	91,206.68
KKTMn kuntaraha (20%)	23,435 €	3,985.54	7,866.22	4,878.22	6,071.70	22,801.68
Yksityinen rahoitus (10%)	13,020 €	2,307.37	4,370.12	2,710.12	3,373.16	12,760.78
* rahallinen osuus	3,420 €	576.87	1,147.79	711.80	973.16	3,409.62
* vastikkeetta tehtävä työ	9,600 €	1,730.50	3,222.33	1,998.32	2,400.00	9,351.15
YHTEENSÄ	130,195 €	22,235.06	43,701.22	27,101.21	33,731.64	126,769.14

Kuva 2 Hankkeen toteutunut ja haettava rahoitus

Raportoitujen kulujen ja toteutuneen rahoituksen välisen erotuksen selittää ensimmäisen maksuhakemuksen palkkakulujen raportoinnissa tapahtunut virhe.

Talkootyötä hankkeessa kertyi yhteensä 16 750 euron arvosta, josta raportoinnissa pystyttiin hyödyntämään vain osa.

3.5 Hankkeen raportointi ja seuranta

Hankkeen ohjausryhmäkouksia on järjestetty seuraavasti:

- 1) 04.03.2011, Kittilän kunnantalo
- 2) 09.06.2011, Kittilän kunnantalo
- 3) 06.09.2011, sähköpostikokous
- 4) 21.09.2011, Kittilän kunnantalo
- 5) 29.11.2011, Kittilän kunnantalo
- 6) 28.03.2012, Raattama
- 7) 20.06.2012, Köngäs
- 8) 06.09.2012, Helppi
- 9) 13.09.2012, sähköpostikokous
- 10) 15.11.2012, Kittilän kunnantalo
- 11) 14.01.2013, Kittilän kunnantalo
- 12) 25.03.2013, Kaukonen
- 13) 14.08.2013, Kittilä toimintakeskus Kotilo
- 14) 16.09.2013, sähköpostikokous
- 15) 11.12.2013, Sirkka
- 16) 27.3.-3.4.2014, sähköpostikokous

Hankkeen raportointi on toteutettu rahoittajan vaatimusten mukaisesti.

3.6 Hankkeen toteutusolehdet ja riskit

Kittilän kylähankkeen onnistuneen toteutuksen edellytyksenä oli toimiva yhteistyö Kittilän kylien kanssa. Toimivan yhteyden luominen kyliin sekä hankkeen edetessä kylien aktivointi hankkeen toimintoihin olivatkin hankkeen suurimpia haasteita. Kyläyhdistykset sekä muut kylien järjestöt toimivat luontaisina linkkeinä kyliin, ja nämä yhteydet saatiin useimpien kylien kohdalla toimimaan kohtuullisen hyvin. Tämä vaati kuitenkin runsaasti työtä hankkeen toteuttajalta.

Hankkeen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeää oli myös se, että tieto hankkeesta ja sen toiminnoista ja mahdollisuuksista tavoittaisi mahdollisimman laajasti kylien asukkaat. Tässä yhteydenpito pelkästään kylien yhdistyksiin ei hankkeessa kertyneen kokemukseen mukaan riittänyt kaikissa kylissä. Tästä syystä hankkeen keskeisimmistä toimenpiteistä ilmoitettiin myös lehti-ilmoituksilla. Tehokkaaksi ja toimivaksi tiedonvälityskanavaksi osoittautui myös Kittilän kuntatiedote.

Hankkeen tavoitteena oli kylien aktivoiminen, jossa yhdellä hankkeella voidaan päästä hyvään alkuun. Kuitenkin tämän tavoitteen näkökulmasta on erityisen tärkeää se, että hankkeelle on olemassa jatkuvuus myös hankkeen päättymisen jälkeen. Muuten riskinä on hankkeen jääminen yksittäiseksi toimenpiteeksi, jolla ei ole mainittavaa vaikutusta hankeajan päätyttyä. Kideve Elinkeinopalvelut vastaa tähän haasteeseen sitoutumalla toimittamaan vuosittain yhden kyläkirjeen kylien edustajille sekä olemalla käytettävissä kylien apuna mahdollisten kylien omien hankkeiden suunnittelussa.

4 Hankkeen julkisuus ja tiedottaminen raportointiaikana

Hankkeen kylien keskustelutilaisuuksien alettua julkaistiin hankkeesta juttu Lapin Kansassa 25.3.2011 sekä Kittilälehdessä 30.3.2011. Hankkeen etenemisestä on tehty lehdistötiedote, joka on toimitettu medialle 29.3.2011. Kylien yhteyshenkilöitä informoitiin hankkeen alkuvaiheessa sähköpostitse sekä hankkeen perustetun blogin avulla, <http://kittilankylahanke.blogspot.fi>. Blogin käytöstä kuitenkin luovuttiin koska jokaiseen kotitalouteen jaettava Kittilän kuntatiedote koettiin tehokkaammaksi tavaksi viestiä hankkeen tapahtumista.

Kittilän kylähanke järjesti yhdessä kunnan kulttuuritoimen ja Kittilälehdessä kanssa Kittilän Suuren Kyläkilpailun, joka sai Kittilälehdessä laajasti julkisuutta. Kilpailu avattiin Kittilälehdessä 16.11.2011 ja siitä tehtiin lisäksi juttuja 23.11.2011, jossa kerrottiin kilpailun lisäksi kylien tulevasta yhteisestä esitteestä ja nettisivuista. Kilpailun voittaja valittiin tammikuussa 2012, ja kilpailun tuloksista järjestettiin tiedotustilaisuus 20.2.2012. Kittilälehti teki kilpailun tuloksista kolme juttua, jotka julkaistiin 22.2.2012, 29.2.2012 sekä 4.4.2012.

Kittilän kyläesitteen valmistumisesta raportoitiin paikallislehdissä: Kittilälehti julkaisi aiheesta jutun 24.4.2013 ja LeviNyt! 26.4.2013. Myös Levin Sanomat uutisoi aiheesta.

Kittilälehdessä julkaistiin Vuollerimin opintomatkasta juttu 10.7.2013.

Kittilän kylätoimikuntien edustajia on tiedotettu hankkeen toiminnoista kyläkirjeillä, jotka on toimitettu sekä sähköpostilla että paperiversioina toimikuntien puheenjohtajille ja sihtereille. Kyläkirjeitä on toimitettu seuraavasti:

- Kyläkirje 19.10.2010
- Kyläkirje 11.07.2011
- Kyläkirje 29.08.2011
- Kyläkirje 26.11.2011
- Kyläkirje 21.12.2011
- Kyläkirje 02.02.2012

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

- Kyläkirje 15.03.2012
- Kyläkirje 04.04.2012
- Kyläkirje 25.05.2012
- Kyläkirje 04.06.2012
- Kyläkirje 19.09.2012
- Kyläkirje 22.11.2012
- Kyläkirje 02.04.2013
- Kyläkirje 24.04.2013
- Kyläkirje 24.09.2013

Kylähankkeen ajankohtaisista aiheista on myös kerrottu Kittilän kuntatiedotteessa, joka jaetaan kuukausittain kunnan jokaiseen kotitalouteen. Kylähankkeesta asiaa oli seuraavissa 15 kuntatiedotteissa:

- Kuntatiedote 3/2011 (ilm. 29.4.2011)
- Kuntatiedote 4/2011 (ilm. 3.6.2011)
- Kuntatiedote 6/2011 (ilm.2.9.2011)
- Kuntatiedote 9/2011 (ilm.2.12.2011)
- Kuntatiedote 2/2012 (ilm.3.2.2012)
- Kuntatiedote 3/2012 (ilm.2.3.2012)
- Kuntatiedote 6/2012 (ilm.1.6.2012)
- Kuntatiedote 7/2012 (ilm.6.7.2012)
- Kuntatiedote 9/2012 (ilm.5.10.2012)
- Kuntatiedote 10/2012 (ilm.2.11.2012)
- Kuntatiedote 3/2012 (ilm.1.3.2013)
- Kuntatiedote 5/2012 (ilm.3.5.2013)
- Kuntatiedote 6/2013 (ilm.7.6.2013)
- Kuntatiedote 8/2013 (ilm.30.8.2013)
- Kuntatiedote 9/2013 (ilm.4.10.2013)

Lisäksi hanketta on esitelty lukuisissa Kideven järjestämissä tilaisuuksissa hankkeen toteutusaikana.

Kittilän kylähankeesta on julkaistu perustiedot Kideven www-sivujen osana osoitteessa <http://www.kideve.fi/kittilan-kylahanke>

5 Yhteistyökumppanit

Kittilän kyläyhdistykset ovat olleet hankkeen pääyhteistyökumppaneita.

Työpajojen järjestämisessä yhteistyökumppaneina ovat olleet Revontuli-Opisto, Kittilän kulttuuritoimi, kyläyhdistykset, Levin Matkailu ja Taideseura Staalo.

Kittilän kyläkilpailussa yhteistyökumppaneina ovat olleet Kittilän kulttuuritoimi ja Kittilälehti.

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

Hankkeen yhteistyökumppaneiksi kutsuttiin joulukuussa 2012 lisäksi seuraavat organisaatiot, jotka osallistuivat hankkeen omarahoitukseen:

- Agnico Eagle Finland Oy
- Levin Matkailu Oy
- Kylpylähotelli Levitunturi / Levin Matkailukeskus Oy
- Hettula Oy
- Rovakaira Oy
- Kittilälehti / Kittilämedia Oy

Organisaatiot valittiin sillä perusteella, että ne tarjoavat palveluita Kittilän kaikille kylille tai ovat muuten merkittävässä roolissa kylien elinvoimaisuuden näkökulmasta. Organisaatioille tarjottiin mahdollisuutta saada näkyvyyttä sekä Kittilän investointihankkeen että Kittilän kylähankkeen toiminnassa ja tuotoksissa.

6 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen päätavoite oli Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyvyyden parantaminen sekä kylähengen nostaminen kylissä. Hankkeen tulokset voidaan esittää tätä päätavoitetta tukeviin alatavoitteisiin kytkien:

1) Kylien vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja alueen monipuolisuuden esilletuonti

Hankkeen tavoitteena oli nostaa esiin kylien tarjontaa ja potentiaalia. Kittilän kylähankkeen aikana kyliltä kerättiin runsaasti informaatiota, jota on voitu hyödyntää useissa tarkoituksissa. Yksi näkyvimpiä hankkeen tuloksia oli Kittilän kylät -esite, joka on hankkeen tuloksena olemassa sekä suomen- että englanninkielisenä. Esite on saanut paljon kiitosta niin Kittilän alueelta kuin sen ulkopuoleltakin. Esite on myös digitaalisesti saatavilla, mikä tuo kyliä aiempaa paremmin esille.



Kuva 3 Kittilän kyläesitteen kansi

Hankkeen myötä 11 kylässä on olemassa kyläsuunnitelmat, ja kylätoimikuntien ja -yhdistysten kokouksia on pidetty joissakin kylissä ensimmäisiä kertoja pitkiin aikoihin. Tämä tulee näkymään toivottavasti

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

jatkossakin kylien aktivoitumisena, myös omien hankkeiden muodossa. Hankkeen toimintojen myötä Kittilän kylät ja kyliin liittyvät asiat ovat olleet lehdistössä paremmin esillä kuin aiemmin. Tästä on osoituksena mm. Kittilälehdessä juttusarja Kittilän kylistä vuoden 2012 aikana. Voidaan olettaa, että yhteistyö Kittilän kylähankeksen kanssa on edesauttanut idean syntymistä.

2) Kylien aktivoitumisen ehkäiseminen ja vetovoimaisen asuin ympäristön kehittäminen

Kittilän kylähankeksen myötä ja aikana Kittilän sivukylät ovat olleet esillä useissa yhteyksissä myös paikallislehdistössä, mikä on tuonut esiin sivukyläiä myös viihtyisinä asuin ympäristöinä. Hankkeen aikana tehdyt vierailut kylissä ovat olleet merkittävä asia. Voidaan sanoa, että kylät nähdään hankkeen myötä entistä enemmän kunnan voimavarana.

Hankkeen tuloksena useiden kylätoimikuntien toiminta on lähtenyt uudelleen liikkeelle pitkänkin hiljaiselon jälkeen. Näin tuloksena on päivitettyjä kyläsuunnitelmia ja useita kylien omia kehittämishankeideoita, joita on työstetty yhdessä kyläyhdistysten kanssa hankkeen aikana. Kittilään on hankkeen myötä syntynyt myös uusi kyläyhdistys, Kirjanselkämään kyläyhdistys.



Kuva 4 Kittilän kylähankeksen työpajoissa pohdittiin kylien kehittämistä

Hankkeen aikana kerätty tieto on ollut hankkeen tarpeiden lisäksi hyödynnettävissä myös monissa muissa tarkoituksissa, joita ei osattu ennakoida hankkeen alkaessa. Näistä mainittakoon mm. kylien turvallisuusnäkökulma mahdollisissa poikkeusolosuhteissa.

3) Kylien välisen yhteistyön lisääminen

Kylien näkökulmasta hanke on onnistunut hyvin ja kylien verkostoituminen näkyi erityisesti työpajojen ja opintomatkan yhteydessä. Kylähankeksen järjestämät työpajat ovat olleet avoimia kaikille kylille, ja niissä on ollut kiitettävästi osallistujia Kittilän eri kylistä. Kyläkirjeen avulla on edistetty kylien välistä tiedonvälitystä.



Kuvat 5 ja 6 Vuollerimin opintomatka tarjosi uusia ideoita ja myös mahdollisuuden sisäiseen verkostoitumiseen

Kyliä aktivointi on todettu arvokkaaksi työksi, jonka tulokset tulevat näkymään vuosienkin päästä mm. uusina hankkeina. Jo hankkeen kuluessa Kinisjärvi ja Siitonen ovat toteuttaneet erinomaisia omia hankkeitaan ja saaneet näiden avulla runsaasti näkyvyyttä Kittilälle.

Myös kulttuuritoimen näkökulmasta kyliä aktivointi ollut arvokasta ja investointihankkeen puitteissa hankittu välineistö auttaa kyliä toimimaan jatkossa entistä paremmin tapahtumajärjestäjänä.

Hankkeen budjetti toteutuu hyvin lähelle suunniteltua, viimeisimmässä muutoshakemuksessa esitettyä muotoa. Yksityinen rahoitus on toteutunut suunnitellusti. Luontoissuorituksia on kertynyt jopa yli tarvittavan määrän.

Hanketta on toteutettu rinnan Kittilän investointihankkeen kanssa, joka jatkuu edelleen 30.8.2014 asti. Hankkeet ovat toimenpiteillään voineet hyvin tukea toinen toistaan.

7 Esitykset jatkotoimenpiteet

Hankkeen ohjausryhmässä keskusteltiin toimenpiteistä, joiden avulla voitaisiin edistää kylähankkeen esiin nostamia tavoitteita ja alkuun saattamaa myönteistä kehitystä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:

- Lapin elokuvakomissiolle olisi hyvä viedä tiedoksi kyliä potentiaalisia kuvauspaikkoja hankkeen tulosten avulla.
- Tulevaisuuden suunnitelmana mainittiin kyläverkostoyhteistyöhanke, jossa painotus olisi kyliä yrityksiin ja elinkeinon.
- Palvelurinkien ja yrittäjyyden kehittäminen voi kehittyä laajakaistahankkeiden myötä ja joissakin kunnissa toteutettua etälääkäritoimintaa pohdittiin kokeiltavaksi myös Kittilässä.
- Kideve Elinkeinopalvelut tulee jatkossakin toimittamaan kyläkirjeen kerran vuodessa kylille.
- Kyliä omien hankkeiden valmistelua tullaan tukemaan työpajoilla, joissa aiheina hankevalmistelu, hankesuunnitelmien kirjoittaminen jne. Nämä työpajat järjestetään yhteistyössä KKT:n kanssa.

Kittilän kylähanke 2010-2013 –Loppuraportti

Kittilässä 15.4.2014

Katariina Palola
elinkeinojohtaja
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Veli-Matti Hettula
projektipäällikkö
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Katja Kaunismaa
projektipäällikkö
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta